

宝内刊字 016 号

# 发 改 信 息

(重点项目专刊第 11 期)

总第 329 期

宝鸡市发展和改革委员会

2020 年 12 月 25 日

## 全市 1-11 月份重点项目建设进展情况

11 月份以来，市委、市政府继续坚持统筹疫情防控和经济社会发展，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和十九届五中全会精神，始终把项目建设放在突出位置加快推进。11 月 12 日至 13 日，全省 2020 年重点项目观摩活动走进宝鸡市 6 个重点项目现场，看项目、找差距、比质量、促发展，有力推动了我市经济社会高质量发展和重点项目建设工作。各级各部门以全省重点项目观摩活动为动力，紧盯年度目标任务，抢抓四季度有效时间，持续发力促投资、稳增长、抓项目，全市重点项目建设全力冲刺。至 11 月底完成投资 1063.8 亿元，完成率 95.26%，开工项目 307 个，开工率 98.08%。其中续建项目 263 个，年度计划投资 717.72 亿元，完成投资 707.79 亿元，完成

率 98.62%；新建项目 313 个，年度计划投资 399.04 亿元，完成投资 356.01 亿元，完成率 89.22%。

### 一、进展基本情况

工业项目年度计划投资 329.07 亿元，至 11 月底完成投资 310.55 亿元，占年度计划的 94.37%。其中：陕汽宝鸡工厂迁建等 164 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 26 个，具体是：凤翔县白酒灌装·包装生产线项目、150 万吨/年甲醇项目二期、陆港高端装备制造项目配套生活区、年产 10 万吨二甲醚及甲醇下游深加工项目、精细磷酸盐专用化学品项目、工业气体建设项目、宝化科技公司异地搬迁项目、年产 8 万吨甲醛 5 万吨甲缩醛生产线扩建项目、动力装置新增脱硫塔项目，岐山县军民融合产业园区建设项目、红心科技有限公司高铁刹车片生产线建设项目、汽车座椅及内饰件生产线建设项目、年产 30 万辆份汽车零部件产业新基地项目、陕汽集团车架项目，眉县广大宏远年产 10 万件汽车零部件生产线，千阳县高强度水泥特种杆生产线项目、千阳县隆基光伏复合项目，凤县年产 1000 万平方米无纺布生产线建设项目，麟游县节能环保烧结砖项目，渭滨区聚氨酯绝热管道生产基地宝鸡分公司项目，高新区科技产业园、陆港智能装备产业园、宝鸡钛及新材料产业园区、宝鸡力兴钛及钛合金航空新材料产业园项目、钛镍管材及电催化氧化水处理设备生产线建设项目、高压开关及新能源产业生产基地。

农业项目年度计划投资 60.21 亿元，至 11 月底完成投资 60.72 亿元，占年度计划的 100.85%。其中：千湖林海建设等 60 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢

的项目 2 个，凤翔县红凤现代农业生态示范园项目、彪角可食用中药材特色产业园项目。

**文化旅游项目**年度计划投资 68.34 亿元，至 11 月底完成投资 69.30 亿元，占年度计划的 101.40%。其中：张载文化园建设等 33 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 2 个，具体是：凤翔县雍城湖湿地建设项目，太白县翠矶生态文旅城项目（一期）。

**商贸物流项目**年度计划投资 115.19 亿元，至 11 月底完成投资 109.64 亿元，占年度计划的 95.18%。其中：中国物流西凤现代物流园等 37 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 3 个，具体是：扶风县陕西康养运动中心，麟游县麟北煤炭商贸物流中心项目，市交通局漕运长安智慧物流体系。

**交通项目**年度计划投资 126.90 亿元，至 11 月底完成投资 123.33 亿元，占年度计划的 97.19%。其中：银昆高速宝鸡至坪坎段等 15 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 4 个，具体是：市投资集团和凤翔县政府宝鸡机场，市交通局眉县至太白高速公路、麟游至法门寺高速公路、眉县经岐山至凤翔高速公路。

**基础设施项目**年度计划投资 347.09 亿元，至 11 月底完成投资 326.20 亿元，占年度计划的 93.98%。其中：凤林家园棚户区改造等 145 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 25 个，具体是：岐山县蔡家坡五丈原污水处理厂及配套污水管网建设项目、蔡家坡大源污水处理厂提标改造项目，扶风县绛帐镇棚户区改造和安置房项目、公租房项

目，千阳县集中供热改造项目、县城污水处理厂提升改造项目、县城提升改造项目，太白县阅山庭院住宅小区、老旧小区提升改造项目，麟游县天然气复线工程、九成宫镇峡口新区住宅商业综合开发项目、南坊新城二期建设项目、陕果麟游大厦建设项目，金台区蟠高快线（斗中路高架快速路）建设项目、长青片区改造项目，陈仓区虢镇车站片区棚户区改造项目，宝鸡港务区会展中心南片区道路基础设施项目、金融 CBD 项目，市执法局宝鸡市生活垃圾处理项目，市住建局市区桥梁工程，市投资集团清水湾旧城改造项目、行政大道东延项目、教育西路改造、世纪锦业锦业府项目、西关立体停车库。

**民生项目**年度计划投资 47.21 亿元，至 11 月底完成投资 41.85 亿元，占年度计划的 88.65%。其中：**教育体育基础设施等 33 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 13 个**，具体是：凤翔县医院 3 号住院楼项目，岐山县天柱山城市公益性公墓及配套设施建设项目，扶风县文化中心项目，凤县医院医技综合楼，太白县教育园区附属配套工程，金台区宝泰达康养中心项目，渭滨区川陕路小学迁建项目，港务区宝鸡中心医院港务区分院项目，法门文化景区美阳康养城一期项目，蟠龙高新区宝鸡文理学院新校区暨科技创新园区、蟠龙高新区陕西机电职业技术学院新校区租赁及搬迁项目，市卫健委宝鸡市中医医院分院建设项目，宝鸡职业技术学院图书综合楼项目。

**生态环保项目**年度计划投资 22.75 亿元，至 11 月底完成投资 22.22 亿元，占年度计划的 97.67%。其中：**石头河水库扶风县供水等 12 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度**

及进度缓慢的项目 2 个，具体是：陇县南峡沟水库项目，太白县龙王河水库工程。

## 二、进展情况分析

从 11 月份总体情况分析，在全市上下各级的共同努力下，全市重点项目建设进展良好，576 个项目中 499 个项目完成投资高于序时进度，其中：凤翔县土布织染传承基地项目，岐山县西岐太公醋庄建设项目，扶风县年产 3200 吨食品加工项目，陇县蒸压加气砌块建设项目，千阳县建筑石料灰岩生产线建设项目，凤县宝成铁路文化体验馆建设项目，太白县 35KV 白云驿输变电项目，蟠龙高新区中共宝鸡市委党校（宝鸡市行政学院）搬迁工程项目，渭滨区时代大厦，陈仓区宝成高铁扣配件项目，高新区医用口罩·防护服生产线建设项目，市交通局太白至凤县（陕甘界）高速公路，市投资集团宝鸡大剧院等 79 个项目已经建成投用。

尽管如此，截止 11 月底仍有 77 个项目进展缓慢，其中 6 个项目尚未开工。具体是：岐山县陕汽集团车架项目、蔡家坡大源污水处理厂提标改造项目，扶风县陕西康养运动中心，渭滨区川陕路小学迁建项目，高新区宝鸡钛及新材料产业园区，法门文化景区美阳康养城一期项目。

11 月 12 至 13 日，省委、省政府在我市组织开展了全省重点项目观摩活动。在市委、市政府的坚强领导下，在有关县区和部门的共同努力下，我市观摩活动取得圆满成功。

11 月 19 日，全省重点项目观摩活动关中片区座谈会在西安召开。省委书记刘国中主持会议并讲话。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和十九届五中全会精神。

要推进产业转型升级，做实做强做优实体经济特别是制造业，大力发展战略性新兴产业。要全面深化改革开放，不断释放改革红利。要全方位扩大开放，在扩大开放中抓住机遇、创新创业、追赶超越。要坚持人才引领，培育一批高水平的创新创业人才。要保障改善民生，把增进群众福祉作为抓项目建设的出发点和落脚点，办好关乎三秦百姓切身利益的民生实事。要加强党风廉政建设，时刻绷紧全面从严治党这根弦，为高质量发展提供坚强保障。要持续深化作风建设，肯吃苦、肯下力，快干实干苦干，以真诚、优质服务推进项目建设。要认真抓好当前工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚决打赢脱贫攻坚战，铁腕推进治污降霾，做好债务风险防范工作，全面加强安全生产，搞好社会治安防控，毫不放松抓好秋冬季疫情防控。省长赵一德在关中片区座谈会上强调：要在项目谋划、选择、落地上下更大功夫。要坚持龙头带动和产业链配套相协同，着力推动产业集群化发展；坚持创新驱动和资源环境倒逼相协同，着力加快转型升级步伐；坚持平台打造和政策创新相协同，着力构建创新生态系统；要坚持产业转型和城市更新相协同，着力提升城市能级；坚持有效市场和有为政府相协同，着力改善发展环境。

11月24日至11月25日，11月29日至11月30日，副省长、市委书记徐启方，市长惠进才，市人大主任马秉寅，市政协党组书记何存贵，市委副书记吴铁，市委常委、常务副市长刘荣贤等带领有关市领导，有关市级部门，各县区委书记、县区区长和各管委会主任赴榆林市和西安市进行了现场观摩学习，学经验，找差距，增强了大家谋项目，抓项目，招项目的动力，

营造了只争朝夕，真抓实干，比学赶帮超的浓厚氛围。

12月1日，我市召开市委常委会传达了全省重点项目观摩活动及片区座谈会精神。会议要求借鉴西安、榆林等地好的做法，针对产业化项目和重大项目建设扶持资金筹措、建设要素保障，制定更有吸引力的政策措施，加大工作力度，招引高质量企业，争取在产业化项目和重大项目建设上实现更大突破。

希望各县区及相关部门结合开展“查堵点、破难题，转作风、抓落实”活动，大抓项目、大抓招商、大抓环境，切实抓住有限的项目建设期，继续按照建成项目抓达产达效，开工项目促进度的要求，强措施、优服务、抓保障，强力推进重点项目建设，确保年度目标任务圆满完成。

各县区、市级部门在做好今年的重点项目建设工作同时，要高度重视“十四五”重大项目谋划工作和2021年市级重点项目征集工作。要精心谋划好“十四五”发展，做厚做实“十四五”项目盘子，并积极与中省对接，夯实发展后劲。要在前期项目预报的基础上，围绕产业升级、创新发展、城镇建设、民生保障等重点领域，进一步梳理确定“十四五”开局之年的市、县重点项目，确保项目数量、投资量只增不减。同时，对明年一季度能够开工的项目要尽快明确，提早做好各项准备工作，力促项目早日开工建设，为我市重点项目工作接替有序和经济社会发展奠定坚实基础。

---

送：徐启方市委书记，惠进才市长，刘荣贤常务副市长。

市委办公室，市人大办公室，市政府办公室，市政协办公室。

发：各项目责任单位，各县区发展和改革局，委内各科室，委属各单位。

---

共印 120 份